



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 2198 /

ANGOL, **26 NOV. 2014**

VISTOS:

A) El Convenio de Ejecución y Transferencia Programa Recuperación de Barrios Los Lagos, de fecha 08 de abril de 2014, en su Fase II, el que contempla la materialización del Plan Integral o Maestro, suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de La Araucanía y la Municipalidad de Angol.

B) La Resolución Exenta N° 1733, del 29/04/2014, que aprueba el Convenio de Ejecución y Transferencia Programa Recuperación de Barrios Los Lagos, de fecha 08 de abril de 2014, en su Fase II, del Programa Recuperación de Barrios (Los Lagos), de fecha 29 de abril de 2014, suscrito entre la Municipalidad de Angol y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucana.

C) El Decreto Exento N° 1270 de fecha 20 de junio de 2014, que aprueba el Convenio de Ejecución y Transferencia Programa Recuperación de Barrios Los Lagos, de fecha 08 de abril de 2014, en su Fase II, suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de La Araucanía y la Municipalidad de Angol, por un monto de \$125.000.000 (Ciento veinticinco millones de pesos).

D) El Acta de Apertura y Evaluación de Propuesta de fecha 28/07/2014, con la providencia del Sr. Alcalde que adjudica la propuestas **"Mejoramiento Plaza Las Ruedas y Mejoramiento Plaza Sur, Barrio Los Lagos, Angol"**, al contratista Sr. Arsenio Ortega Gómez.

E) El Decreto exento N° 1511, del 04 de agosto de 2014, que acepta la oferta presentada por el contratista Arsenio Ortega Gómez, para la ejecución de la propuesta pública **"Mejoramiento Plaza Las Ruedas y Mejoramiento Plaza Sur, Barrio Los Lagos, Angol"**, del Programa Recuperación de Barrios (Los Lagos), ID=2743-17-LP14, por un monto de \$119.016.336 Iva Incluido.

F) La solicitud del Sr. Contratista Arsenio Ortega Gómez de fecha 25 de Noviembre del 2014, donde solicita Aumento de Plazo.

G) El Informe N° 77 de la Inspector Técnico de la Obra al Sr. Alcalde.

H) El Convenio Ad-Referendum de fecha 25 de Noviembre del 2014 donde se autoriza el Aumento de Plazo en 40 días corridos.

I) La Resolución N° 1600 de fecha 30 de Octubre de 2008 de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.

J) La facultad que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- Apruébese el Convenio Ad-Referendum de fecha 25 de Noviembre del 2014, suscrito para estos efectos entre la I. Municipalidad de Angol, representada por don Obdulio Valdebenito Burgos y el Contratista Sr. Arsenio Ortega Gómez de la Obra "**Mejoramiento Plaza Las Ruedas y Mejoramiento Plaza Sur, Barrio Los Lagos, Angol**", adjudicada en virtud del Decreto Exento N° 1511 de fecha 04 de Agosto del 2014..

2.- Autorízase un Aumento de Plazo de 40 días corridos, quedando como fecha de término de las obras el día 06 de Enero del 2015.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE,



MARIO BARRAGAN SALGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



OBDULIO VALDEBENITO BURGOS
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

OVB/MBS/AAMS/RPB/mmh.

DISTRIBUCION:

- c.c. Ley N° 20.285 de Transparencia.
- c.c. Depto. De Secpla.
- c.c. Carpeta Proyecto
- c.c. Archivo D.O.M.
- c.c. Archivo Secretaría Municipal