



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
ALCALDIA

**DECRETO EXENTO N° 643**

**ANGOL, 27 de Abril del 2021**

**VISTOS:**

- a) El Decreto Exento N°1442 de fecha 5 de Noviembre del 2020, mediante el cual se acepta la oferta presentada por el contratista WALTER AMERICO GARRIDO RIOS RUT 9.377.619-4 para la propuesta **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR EL ROSARIO, COMUNA DE ANGOL” ID=2743-39-LE20.**
- b) El Depósito a la Vista N°0078139 de Banco Santander con fecha 10 de Noviembre del 2020 por un monto de \$426.451, que garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de Ejecución de la obra.
- c) El Contrato de Ejecución de Obras de fecha 11 de Noviembre del 2020, por un monto de \$8.529.028.- IVA incluido y un plazo de 112 días corridos para la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR EL ROSARIO, COMUNA DE ANGOL.**
- d) El Decreto Exento N°1668 de fecha 11 de Diciembre del 2020 que aprueba el contrato de ejecución de obras para **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR EL ROSARIO, COMUNA DE ANGOL” ID=2743-39-LE20.**
- e) El Decreto Exento N°1695 de fecha 16 de Diciembre del 2021, que designa como Inspector Técnico de Obra al Sr. Adrián Alejandro Medina Saavedra.
- f) El Acta de Entrega de Terreno de fecha 17 de Diciembre del 2021, con un plazo de ejecución de 112 días corridos.
- g) La carta de contratista con fecha 09 de Abril del 2021 que solicita aumento de plazo por 15 días corridos para el término de ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR EL ROSARIO, COMUNA DE ANGOL”.**
- h) El Informe Técnico de ITO al Sr. Alcalde N° 78 de fecha 09 de Abril del 2021 el cual indica razones de aumento de plazo.
- i) El convenio Ad-Referendum de aumento de plazo de 15 días corridos de fecha 09 de Abril del 2021, quedando como fecha de término el día 23 de Abril del 2021.
- j) La Resolución N° 7 de fecha 26 de Marzo del 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- k) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus Modificaciones.

## DECRETO

1.- Apruébese Convenio Ad-Referendum de aumento de plazo por 15 días corridos para el término de la ejecución de obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR, EL ROSARIO, COMUNA DE ANGOL”**, quedando como fecha de término el día 23 de Abril del 2021.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



**MARISOL HERNANDEZ ASTETE**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO**  
**ALCALDE COMUNA DE ANGOL (S)**

JLBO/MHA/AAMS/mbg.

**DISTRIBUCIÓN:**

- c.c. Depto. de Secpta
- c.c. D. O. M.
- c.c. Carpeta Proyecto
- Archivo Secretaría Municipal

ANGOL, 17 de Abril del 2021.

## CONVENIO AD-REFERENDUM

### AUMENTO DE PLAZO

En la Ciudad de Angol, con esta fecha, comparecen por una parte la I. Municipalidad de Angol, Persona Jurídica de Derecho Público, Rol Único Tributario Número 69.180.100-4 representada por su Alcalde Subrogante **Don JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO**, Cédula de Identidad N° [REDACTED] ambos con domicilio en esta Ciudad, Calle Pedro Aguirre Cerda N° 509 y en lo sucesivo e indistintamente "Mandante" y por la otra parte el Contratista **SR. WALTER AMERICO GARRIDO RIOS**, Rol Único Tributario N° [REDACTED] domiciliada en Rosamel Bravo N°1277, Comuna de Angol, a cargo de la Obra "**MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL**", adjudicada en virtud del Decreto Exento N° 1616 de fecha 01 de Diciembre del 2020, y Contrato de fecha 11 de Noviembre del 2020, acuerdan el siguiente Convenio Ad-Referendum por Aumento de Plazo:

#### AUMENTO DE PLAZO

**PRIMERO :** La Ilustre Municipalidad de Angol, concede un Aumento de Plazo por 15 días corridos para el término de la ejecución del Contrato de la Obra "**MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL**", ID=2743-39-LE20 en atención a que como consecuencia de demoras indicadas en el Informe Técnico N° 80 del 17 de Abril del 2021 del Inspector Técnico al Sr. Alcalde, se traduce en un atraso en la entrega de la Obra final, constituyéndose una circunstancia de fuerza mayor plenamente justificable.

En virtud del Aumento de Plazo, se fija como fecha de término legal para la ejecución de las obras, el día 01 de Mayo del 2021.

**SEGUNDO:** El Contratista Sr. Walter Garrido Ríos, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones y/o acciones a que, con motivo del Aumento de Plazo, las Bases Administrativas y Contrato contemplen algún derecho.

**TERCERO:** Manténgase las multas establecidas en las Bases Administrativas del Contrato original.

Para constancia, se firma el presente Convenio Ad-Referendum en original y 4 copias, el cual tendrá validez una vez dictado el Decreto Exento correspondiente que lo apruebe.

**WALTER GARRIDO RIOS**  
CONTRATISTA

  
**JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO**  
ALCALDE DE LA COMUNA DE ANGOL