



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 201

ANGOL, 22 de enero de 2025

VISTOS:

- a) La Resolución Exenta N° 8285/2023 de fecha 10 de agosto de 2023, que aprueba el Proyecto [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", ID=2743-67-LQ23**, con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia año 2023.
- b) El Decreto Exento N° 1839 de fecha 26 de agosto de 2023, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas para el llamado a propuesta publica antes mencionada.
- c) El Decreto Exento N° 2152 de fecha 04 de octubre de 2023, el cual nombra la comisión de Evaluación y Selección de Ofertas de la Propuesta Publica [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23**.
- d) El Decreto Exento N° 2291 de fecha 19 de octubre de 2023, aprueba la Oferta de la Propuesta Publica [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23**, presentada por el oferente **UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, CONFORMADA POR: CONSTRUCTORA JF LIMITADA, RUT 77.417.092-8 Y JAIME FERREIRA FERREIRA, RUT 9.778.043-9**, en la suma de \$150.905.370.- IVA Incluido y 120 días corridos de ejecución.
- e) El Certificado de Fianza N° 143916WEB-F, de FINFAST S.A.G.R. de fecha 31 de octubre de 2023, por un valor \$ 7.545.269.- correspondiente al 5% del monto del Contrato y que garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la obra antes mencionada.
- f) El contrato de ejecución de obra de fecha 03 de marzo de 2022 para la propuesta publica [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23**, entre la Municipalidad de Angol y la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, CONFORMADA POR: CONSTRUCTORA JF LIMITADA, RUT 77.417.092-8 Y JAIME FERREIRA FERREIRA, RUT 9.778.043-9, que ejecutara la obra por un monto de \$150.905.370.- IVA Incluido y 120 días corridos de ejecución.
- g) El Decreto Exento N° 2832 de fecha 18 de diciembre de 2023 que aprueba contrato de ejecución de obra de fecha 03 de marzo de 2022 para la propuesta publica [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23**.
- h) Decreto Exento N° 140 de fecha 22 de enero de 2024, que designa Inspector Técnico a funcionario de la Dirección de Obras Municipales, de la obra antes mencionada.
- i) El Acta de Entrega de terreno de fecha 24 de enero de 2024, de la obra antes mencionada.
- j) El Decreto Exento N° 1138 de fecha 24 de mayo de 2024 que aprueba Convenio Ad-Referéndum de fecha 23 de mayo de 2024, por un aumento de plazo de 60 días corridos para la propuesta publica [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23**, quedando como nueva fecha de termino de obras para el 22 de julio de 2024.
- k) El Decreto Exento N° 1495 de fecha 22 de julio de 2024 que aprueba Convenio Ad-Referéndum de fecha 22 de julio de 2024, por un aumento de plazo de 30 días corridos para la propuesta publica [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23**, quedando como nueva fecha de termino de obras para el 21 de agosto de 2024.
- l) El Convenio Ad-Referéndum de fecha 21 de agosto de 2024, por un aumento de plazo de **30 días corridos** correspondiente al proyecto [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23**.
- m) El Decreto Exento N° 1698 de fecha 21 de agosto de 2024 que aprueba Convenio Ad-Referéndum de fecha 22 de julio de 2024, por un aumento de plazo de 30 días corridos para la propuesta publica [SATE]
- n) El Convenio Ad-Referéndum de fecha 17 de septiembre de 2024, por un aumento de plazo de **30 días corridos** correspondiente al proyecto [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23**.
- o) El Decreto Exento N° 1917 de fecha 17 de septiembre de 2024 que aprueba Convenio Ad-Referéndum de fecha 17 de septiembre de 2024, por un aumento de plazo de 30 días corridos para la propuesta publica [SATE] **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE", Cod. Online: 1-C-**



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDIA



Angol, 20 de enero de 2025

CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO DE PLAZO

En Angol, a 20 de enero de 2025, entre la Ilustre Municipalidad de Angol, Rut N°: 69.180.100-4, representada por Sr. Alcalde, Don JOSÉ ENRIQUE NEIRA NEIRA, Rut N°: 6.535.099-8, ambos domiciliados en calle Pedro Aguirre Cerda N° 509 de la ciudad de Angol y la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, conformada por: La empresa CONSTRUCTORA JF LIMITADA Rut N° 77.417.092-8, representada legalmente por don JOSIK EDWARD FERREIRA NOVOA, Rut N° 18.008.437-1, ambos con domicilio en calle Pellomenco N° 1212 de la Comuna de Angol y contratista don JAIME EDUARDO FERREIRA FERREIRA, Rut N° 9.778.043-9, con domicilio en calle Pellomenco N° 1212 de la Comuna de Angol, encargados de la obra: [SATE] **“CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE”**, Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23, adjudicada en virtud de Decreto N° 2291 de fecha 19 de octubre de 2023, contrato de fecha 17 de noviembre de 2023 y Decreto Exento N° 2832 de fecha 18 de diciembre de 2023 que lo aprueba, Convenio Ad-Referéndum por un Primer Aumento de Plazo de fecha 23 de mayo de 2024 y Decreto Exento N° 1138 de fecha 24 de mayo de 2024 que lo aprueba, Convenio Ad-Referéndum por un Segundo Aumento de Plazo de fecha 22 de julio de 2024 y Decreto Exento N° 1495 de fecha 22 de julio de 2024 que lo aprueba, Convenio Ad-Referéndum por un Tercer Aumento de Plazo de fecha 21 de agosto de 2024 y Decreto Exento N° 1698 de fecha 21 de agosto de 2024 que lo aprueba, Convenio Ad-Referéndum por un Cuarto Aumento de Plazo de fecha 17 de septiembre de 2024 y Decreto Exento N° 1917 de fecha 17 de septiembre de 2024 que lo aprueba, Convenio Ad-Referéndum por un Quinto Aumento de Plazo de fecha 21 de octubre de 2024 y Decreto Exento N° 2196 de fecha 21 de octubre de 2024, Convenio Ad-Referéndum por un Sexto Aumento de Plazo de fecha 18 de noviembre de 2024 y Decreto Exento N° 2507 de fecha 05 de diciembre de 2024, Convenio Ad-Referéndum por un Séptimo Aumento de Plazo de fecha 19 de diciembre de 2024 y Decreto Exento N° 2624 de fecha 19 de diciembre de 2024, que lo aprueba acuerdan el siguiente Convenio Ad-Referéndum por un octavo aumento de Plazo:

OCTAVO AUMENTO DE PLAZO

1) La Ilustre Municipalidad de Angol, concede un Octavo Aumento de Plazo por **30 días corridos** para el término de la ejecución del Contrato [SATE] **“CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE”**, Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23, en atención a que como consecuencia de demoras indicadas en solicitud de Contratista de fecha 17 de enero de 2025 y en Informe Técnico N° 8 de fecha 17 de enero de 2025, de la Unidad Técnica al Sr. Alcalde, se traduce en atraso para la entrega de la obra.


En virtud del aumento de plazo, se fija como fecha de término legal de las obras para el día **17 de febrero de 2025**.


2) La Constructora Ferreira Limitada renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones y/o acciones a que, con motivo del aumento de plazo, las Bases Administrativas o contrato contemplen algún derecho.

3) Manténgase el Certificado de Fianza N° 143916WEB-F, de FINFAST S.A.G.R. de fecha 31 de octubre de 2023, por un valor \$ 7.545.269.- correspondiente al 5% del monto del Contrato y que garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de ejecución de la obra, Aumento de Plazo por **60 días corridos** para el término de la ejecución del Contrato [SATE] **“CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE”**, Cod. Online: 1-C-2023-10, ID=2743-67-LQ23, la cual deber ser reemplazada para la Recepción Provisoria de la presente obra.

4) En todo lo demás, rige enteramente el contrato primitivo del 17 de noviembre de 2023.

Para constancia, se firma y protocoliza el presente Convenio Ad-Referéndum en original y 3 copia, el cual, tendrá validez una vez dictado el Decreto Exento correspondiente que lo apruebe.


JOSIK E. FERREIRA NOVOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
JAIME E. FERREIRA FERREIRA
CONSTRUCTORA JF LIMITADA


JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

AUTORIZACIÓN AL DORSO

“El Angol que todos queremos”