

ANGOL, 04 OCT. 2012

DECRETO EXENTO N°

1648

VISTOS:

A. El Ordinario 4588 del 25 de Noviembre de 2008, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el cual se autoriza asignación de recursos, Estudios, Acciones Concurrentes Programa Mejoramiento de Barrios, para la ejecución del proyecto Plan de Cierre Vertedero Municipal (Estudio)", Código 090209

B. El decreto Exento N° 399, de fecha 9 de Abril de 2009, que aprueba contrato de Prestación de Servicios entre la Municipalidad de Angol y la empresa Ingeniería Alemana S.A., para la elaboración del estudio "Plan de Cierre Progresivo y Abandono del actual Vertedero de la comuna de Angol", Código 090209, ID: 2743-3-LP09, de Angol, por un Monto de \$60.453.000.

C. El decreto Exento N° 2378, de fecha 30 de Diciembre de 2010 que aprueba Convenio Ad-Referendum de fecha 29 de Marzo de 2010 que modifica el plazo para dar término al estudio "Plan de Cierre Progresivo y Abandono del actual Vertedero de la comuna de Angol", hasta el día 23 de enero de 2011.

D. El decreto Exento N° 333, de fecha 4 de Marzo de 2011 que modifica el plazo para dar término al estudio "Plan de Cierre Progresivo y Abandono del actual Vertedero de la comuna de Angol", hasta el día 1° de julio de 2011.

E. El decreto Exento N° 2336, de fecha 14 de diciembre de 2011 que aprueba Convenio Ad-Referendum de fecha 23 de Noviembre 2011 con la modificación del plazo para dar término al estudio "Plan de Cierre Progresivo y Abandono del actual Vertedero de la comuna de Angol" hasta el día 31 de marzo de 2012.

F. El decreto Exento N° 497, de fecha 27 de marzo de 2012 que aprueba Convenio Ad-Referendum de fecha 26 de Marzo 2012 con la modificación del plazo para dar término al estudio "Plan de Cierre Progresivo y Abandono del actual Vertedero de la comuna de Angol" hasta el día 15 de mayo de 2012.

G. El Convenio Ad-Referendum entre la Municipalidad de Angol y la empresa Ingeniería Alemana S.A., de fecha 16 de Mayo 2012 que aprueba modificación del plazo para dar término al estudio en 120 días contados desde el día 16 de mayo de 2012.

H. Subdivisión del predio El Maitén Lote 2b de 2,52 há. autorizada por el Servicio Agrícola y Ganadero con fecha 17 de Agosto de 2012, el que es necesario para desarrollar el Proyecto Diseño Plan de Cierre vertedero Angol y que será adquirido a nombre de la I. Municipalidad de Angol

I. La necesidad de modificar el diseño del Proyecto Plan de Cierre del Vertedero de Angol de acuerdo a la superficie indicada en la subdivisión mencionada en el punto anterior, para lo cual es necesario modificar productos y aumentar el plazo de ejecución del proyecto por 210 días.

J. El Convenio Ad-Referendum entre la Municipalidad de Angol y la empresa Ingeniería Alemana S.A., de fecha 20 de Septiembre de 2012 que aprueba modificación de plazo y productos para dar término al estudio en 210 días contados desde la fecha del presente decreto.

K. La Resolución N° 1600 de fecha 30 de Octubre de 2008 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón.

L. Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18695 de 1998.

DECRETO

I. Apruébese Convenio Ad-Referendum entre la Municipalidad de Angol y la empresa Ingeniería Alemana S.A., de fecha 20 de Septiembre de 2012 que modifica plazo y productos para la entrega de los informes IV y siguientes del estudio "Plan de Cierre Progresivo y Abandono del actual Vertedero de la comuna de Angol", ampliando plazo en 210 días hasta la aprobación de los informes IV y siguientes.

Anótese, Comuníquese y Archívese,



RICARDO BARRAGAN SALGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE LUIS BUSTAMENTE OPORTO
ALCALDE (S) COMUNA ANGOL

JLBO/NHO/OPR/orr
DISTRIBUCION:

- Alcaldía
- Jurídico
- Control
- Secpla
- Carpeta Proyecto
- Partes
- Transparencia