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1il: Mandatase a la Oficina de Partes de esta
Institucion para que -una vez totaimente tramitado el presente acto administrativo- realice las
diligencias pertinentes, para que una copia del mismo se incorpore al legajo correspondiente a
la Resolucion Exenta N° 707 de 17 de agosto de 2021, y al de la Resolucion Exenta N°245 de
25 de febrero de 2022, ambas de esta Reparticion.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
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MEMORANDUM N°24 DGT/2023
ANT.: Of. N°2678

MAT: Modificacion plazo RNSP21-VEH-
0003, municipalidad de Angol.

Santiago, 10 de enero de 2023
DE . ADOLFO GON}/\LEZ VARGAS
JEFE DIVISION DE GESTION TERRITORIAL

A : JORGE DIiAZ SILVA
JEFE DIVISION JURIDICA Y LEGISLATIVA (S)

Junto con saludar, solicito a usted tramitar modificacion de plazo al proyecto
RNSP21-VEH-0003, convenio suscrito entre esta Subsecretaria y la municipalidad
de Angol, aprobado por Resolucién Exenta N°245 de fecha 25 de febrero de 2022.

La modificacién requerida es de plazo de ejecuciéon de 13 a 20 meses (25-10-
2023) y plazo de vigencia de 16 a 23 meses (25-01-2024) el municipio solicita
contar con mas tiempo debido al retraso que se ha provocado tras dos procesos
licitatorios. Se espera que una vez que se cuente con los vehiculos se podran realizar
las actividades pendientes como recorridos en zonas rurales y marchas exploratorias.
Con el nuevo cronograma se dara cierre administrativo, técnico y financiero a la
iniciativa.

De conformidad a lo anterior y las normas del convenio respectivo, esta Divisidn
considera pertinente acceder a la solicitud sefialada.

Se adjuntan los siguientes antecedentes:
* Minuta de modificacién de proyectos (Coordinadora Zonal)
* Minuta modificacién de proyectos (Unidad de Seguimiento y Control)
e Oficio de entidad solicitante

Saluda atentamente a usted,
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ORD. N°

002678
ANT. :
MAT. :
.
ANGOL 0601C 202
DE: SR. JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA 2 A ;)
ALCALDE DE LA COMUNA DE ANGOL /;L_\,/ L ,,\
:""_.d' |s‘
A: SR. ADOLFO GONZALEZ VARGAS | A LIC 2022 ‘E]
JEFE DIVISION DE GESTION TERRITORIAL ANy
A

Estimado junto con saludar cordialmente, hago envio a usted Ficha de

Modificacion de Proyecto de red nacional de seguridad publica RNSP2021-VEH0003
solicitando aumento de Plazo de Ejecucidn.

Cabe mencionar que esta modificacion permitirad dar cabal cumplimiento
a los objetivos planteados en el proyecto.

Sin ofro particular, se despide atentamente a Ud.

Esperando contar con su colaboracion, se despide desde ya altamente
agradecido.

ENN/mch
Distribucion:
- La indicada
- Of. De Partes
- Seg. Publica

Pedro Aguirre Cerda N2 509
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FICHA MODIFICACION PROYECTO CODIGO: RNSP21-VEH-0003

RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1.REGION: Araucania

2.MUNICIPALIDAD: Angol

3.ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA CONVENIO MARCO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y LA
MUNICIPALIDAD, QUE ESTABLECE LAS OBLIGACIONES DE CADA PARTE Y ESTABLECE EL
MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIEREN Y TODAS SUS MODIFICACIONES:

‘
a) Aprobacién de convenio marco: Resolucion Exenta N°707 de 17 de agosto de 2021.

b) Modificaciones al convenio marco:

4.ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA PROYECTO Y TODAS SUS MODIFICACIONES:

a) Aprobacidn proyecto: Resolucion Exenta N°245 de 25 de febrero de 2022

b) Modificaciones al proyecto:

5. MODIFICACIONES SOLICITADAS: (marcar con una x)
a) Cambio en el plazo de ejecucién del proyecto __ X

| b) Cambio en la Tabla Presupuestaria sefialada en el proyecto
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6.FUNDAMENTO Y DESCRIPCION DE MODIFICACION SOLICITADA:
Requerimiento de modificacién de plazos:

Dado las condiciones de mercado post pandemia hubo que realizar 2 licitaciones para la
adquisicion de vehiculos. La primera licitacion ID 2743-48-LE22 se declarg desierta por lo que se
solicité una modificacién técnica, lo que retraso considerablemente el inicio de la ejecucion del
proyecto. Finalmente, con la segunda licitacion ID 2743-56-LE22 hubo ofertas y los vehiculos
comenzaran en enero a cumplir con su objetivo de patrullaje, ya que llegaran a fines de diciembre,
lo que no dard tiempo de cumplir con todos los objetivos planteados en el proyecto.

Dentro de las actividades atin pendientes est3 completar los recorridos por la zona rural, marchas
exploratorias comprometidas y reuniones informativas con dirigentes y vecinos de los distintos
sectores tanto urbanas como rurales. Ademas, es importante considerar que durante los meses de
enero y febrero se dificulta méas aun trabajar con los dirigentes ya que la mayoria toma receso por
vacaciones.

aprobados

Plaodecienucion | 13| @ ]
Fecha de Término 25/03/2023 m

Meses

Meses totales solicitados

Modificacién de Tabla presupuestaria:

Tabla presupuestaria del convenio

(insertar tabla aprobada inicialmente)

Tabla presupuestaria del convenio con la distribucién deseada

(insertar tabla modificada)

!
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MINUTA MODIFICACION DE PROYECTOS
IE_ 26 de diciembre de 2022

CODIGO PROYECTO RNSP21-VEH-0003

ENTIDAD EJECUTORA Municipalidad de Angol
GESTOR TERRITORIAL Bernarda Cares Coronado
OBJETIVO DE LA MODIFICACION Modificacién de plazos: ampliar plazo de ejecucién y plazo

de vigencia de convenio.
DESCRIPCION
Y

!

Bajo el Programa Red Nacional de Seguridad Publica, se desarrolla |a iniciativa
de prevencidn situacional “Continuidad Patrullaje Preventivo Comunitario”,

JUSTIFICACION
DELA
MODIFICACION

A través de oficio Ordinario N°2678 emitido por Municipalidad de Angol con
fecha 06 de diciembre de 2022, se solicita aumentar los plazos de ejecucidn
del proyecto de 13 a 20 meses,

Mesa de Extensién Solicitada
Fecha de Término | 25 de marzo de 2023 25 de octubre 2023

Las razones de esta solicitud radican en que en el contexto sociosanitario
provocado por el COVID afectd de manera importante diferentes &reas,
principalmente la comercial, en tal contexto, se realizaron dos licitaciones para
la adquisicién del vehiculo. La primera fue declarada desierta asociada al ID
2743-48-LE22, esto implico la tramitacién de una modificacién técnica que
afecto la planificacion inicial del proyecto en cuestion. En septiembre 2022 se
realiza una segunda licitacidn en plataforma Mercado Publico ID 2743-56-LE22,
adjudicando iniciativa a empresa Salinas y Fabres Sociedad Andnima.

Actualmente vehiculo se encuentra en dependencias municipales, en
preparacion para comenzar funcion de patrullaje preventivo en enero de 2023,
Considerando esta situacion, contraparte solicita ampliacion de plazos para
poder desarrollar carta Gantt comprometida en el proyecto con todas las
actividades sefialadas en el mismo: recorrido, marchas exploratorias,
reuniones con la comunidad, talleres, trabajo intersectorial, entre otras.

VALIDA

) De acuerdo con los antecedentes expuestos, se considera pertinente la
MODIFICACION

modificacion de plazos, ya que, permitiria concretar las actividades planificadas
y cumplir los objetivos del proyecto.

- Oficio de solicitud N° 2678 de 06.12.2022
- Ficha de modificacién de proyectos
- REX N°245 del 25.02.2022 que da origen al proyecto

ANEXOS QUE SE
ADJUNTAN

e st A e e e
Bernarda Cares Coronado
Gestora Territorial
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Subsecretaria
de Prevencion
del Delito

MODIFICACION DE PROYECTO

PROYECTO

FECH A
CODIGO
SIGH
INSTITUCION
REVISOR TECNICO

ESTADO

OBJETIVO

MODIFICACION DE PLAZO

PERTINENCIA

RESPECTO A LA MODIFICACION DE PLAZO

MUNICIPALIDAD ENVIA OFICIO N°2678 DE FECHA 6-12-2022 E INGRESA A OFICINA DE PARTES CON FECHA 14-12-2022 Y SE
DERIVA A UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CON FECHA 26-12-2022 Y SE DERIVA A ZONAL PARA CORREGIR FICHA Y
MINUTA CON FECHA 3-01-2023. ZONAL DERIVA FICHA CORREGIDA CON FECHA 3-01-2023 A USC. PARA SEGUIR TRAMITACION.
ENTIDAD SOLICITA EXTENDER EN 7 MESES LA EJECUC ION Y VIGENCIA DEL CONVENIO DEL PROYECTO.

MUNICIPALIDAD FUNDAMENTA SOLICITUD, DEBIDO A QUE UNA PRIMERA LICITACION FUE DECLARADA DESIERTA SEGUN
ID:2743-48-LE22 Y SE SOLICITO UNA MODIFICACION TECNICA, QUE DEMORO EL PROCESO DE INICIO DE EJECUCION.
POSTERIORMENTE SE REALIZA UNA SEGUNDA LICITACION ID:2743-56-LE22 DONDE HUBO OFERENTES Y LOS VEHICULOS
FUERON ADQUIRIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y COMENZARAN A TRABAJAR EN EL TERRITORIO DURANTE EL MES
DE ENERO. LO ANTERIOR GENERO DEMORAS CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO, POR LO
CUAL ES NECESARIO REALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN RELACION A COMPLETAR LOS RECORRIDOS EN LAS
ZONAS RURALES, MARCHAS EXPLORATORIAS Y REUNIONES INFORMATIVAS CON VECINOS Y DIRIGENTES SOCIALES. DE
MANERA DE PODER CUMPLIR CON LO COMPROMETIDO EN CONVENIO. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. SE SOLICITA
EXTENSION DE PLAZO EN EJECUCION Y CONVENIO.

MESES INICLAL FECHA INICIAL FECHA FINAI

VALIDACION

RESPECTO A LA MODIFICACION DE PLAZO

SE VALIDA MODIFICACION DE PLAZO.

—_—
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

3298M1255H06012023F1/1P
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ANGOL, 05 JUN 2023 001217

DECRETO EXENTO N? /34
VISTOS:

a) Con fecha 12 de Julio de 2021, se suscribié Convenio de
Transferencia de Recurso, por la suma total de M$ 40.000.-, para ejecutar el Tercer Componente de la Red
Nacional de Seguridad Publica, afio 2021, el cual fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1204 del 29 de Julio de
2021, entre la 1. MUNICIPALIDAD DE ANGOL, y la SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA,

b) Resolucién Exenta N° 209 de fecha 13 de Febrero de 2023,
que aprueba Modificacién de Proyecto Cédigo “RNSP21-VEH-0003, aprobado por Resolucién Exenta N° 245 del 25
de Febrero de 2022, para la ejecucion del Tercer Componente de la denominada “Red Nacional de Seguridad
Publica”, afio 2021, en el marco del convenio suscrito entre la Subsecretaria de Prevencién del Delito y la
Municipalidad de Angol;

¢) Memordndum N° 39 de fecha 01 de Junio de 2023, del Sr.
Administrador municipal Subrogante, que solicita Decreto Alcaldicio que apruebe la Resolucién Exenta N° 209
Modificacion del proyecto Cédigo RNSP21-VEH-0003;

d) Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos, que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado;

e) La Resoluciéon N° 7 de 2019 Contraloria General de la
Reptuiblica, normas sobre exencién trdmite toma de razén;

f) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO

1. Que, debido a que fue declarada desierta la primera
Licitacion Codigo ID:2743-48-LE22, posteriormente se realizé una segunda licitacién Cédigo 1D:2743-56-LE22
donde hubo oferentes y los vehiculos fueron adquiridos durante el mes de Diciembre de 2022, lo que generé
demoras con respecto a los objetivos planteados en el proyecto.

2. Que, es imprescindible dar cabal cumplimiento a las
actividades pendientes, por lo que es necesario extender los plazos de ejecucién y vigencia del Convenio Proyecto
Red Nacional de Seguridad Publica Cddigo RNSP2021-VEH-0003,

DECRETO

1. APRUEBESE Resolucién Exenta N° 209 de fecha 13 de
Febrero de 2023, que aprueba modificacién de plazo de ejecucién de 13 a 20 meses (25-10-2023) y plazo de
vigencia de 16 a 23 meses (25-01-2024) del Proyecto Cddigo “RNSP21-VEH-0003, aprobado por Resolucidn
Exenta N° 245 del 25-02-2022, del convenio suscrito entre la Subsecretaria de Prevencién del Delito y la
Municipalidad de Angol, para la ejecucion del Tercer Componente de la denominada “Red Nacional de Seguridad
Publica”, afio 2021.

”

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

SOCIPAZ

S 7

SECRETARIO
MUNICIPAL

LES
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
SECRETARIO MUNICIPAL

JENN/AEUM/pvp.
DISTRIBUCION

D4 SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

DA DIRECCION ASESORIA JURIDICA
D4 DIRECCION DE CONTROL

>4 DIRECCION ADM. Y FINANZAS

>< ADMINISTRACION MUNICIPAL
>< SRA. MARCELA COELLO HIGUERAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL

>4 ARCHIVO OFICINA PARTES
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MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

RECEPCION

DEPART. e
L

JURIDICO

DEP. T.R. -
Y REGISTRO

DEPART. -
CONTABIL.

SUB. DEP
C. CENTRAL

SUB. DEP. -
E. CUENTAS e
-

SUB. DEP.
C.PY

BIENES NAC.

DEPART. e
AUDITORIA ]

DEPART. e
VOP U YT | |

SUB. DEP. -

MUNICIP

=
REFRENDACION

REF. POR §

IMPUTAC.

ANOT. POR §

IMPUTAC.

2. Dwnsxén Juridica y Legisiativa.

3. Division de Administracién, Finanzas y
Personas.

4. Division de Gestion Territorial

5. Depto. de Finanzas.

6. Depto. de Auditoria Interna.

7. Partes y Archivo.

APRUEBA MODIFICACION DE PROYECTO CODIGO
“RNSP21-VEH-0003", APROBADO POR
RESOLUCION EXENTA N°245 DE 25 DE FEBRERO
DE 2022, DE ESTE ORIGEN, EN EL MARCO DEL
CONVENIO ~ SUSCRITO ENTRE LA
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y
LA MUNICIPALIDAD DE ANGOL, PARA LA
EJECUCION DEL TERCER COMPONENTE DE LA
DENOMINADA “RED NACIONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA”, ANO 2021.

RESOLUCION EXENTA N° () Q 9

SANTIAGO, 13 FEB 2073

VIS T O: Los antecedentes adjuntos; lo dispuesto en
la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
D.F.L. N° 1/19.653, del afio 2000, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia; la Ley N° 20.502
que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Publica;
el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del afio 20086, del
Ministerio del Interior, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades; la
Resolucién Exenta N° 194, de 26 de febrero de 2021,
de esta Reparticidon, que actualizé la “Red Nacional de
Seguridad Publica” y fij6é sus lineamientos para el afio
2021, la Resolucién Exenta N° 707 de 17 de agosto de
2021 que aprobé convenio de transferencia de recursos
que indica; la Resolucion Exenta N°245 de 25 de
febrero de 2022 que aprueba proyecto coédigo RNSP21-
VEH-0003, ambas de La Subsecretaria de Prevencion
del Delito. Las Resoluciones N° 7 de 26 de marzo de
2019 y N°14, de fecha 29 de diciembre de 2022, ambas
de la Contraloria General de la Republica, y que tratan
del tramite de Toma de Razén; v,

(A4 S48
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CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo al mandato contenido en el articulo 12 de la Ley N° 20.502, que crea
el Ministerio del Interior y Seguridad Publica, corresponde a la Subsecretaria de
Prevencion del Delito ser el colaborador inmediato de la Ministra en todas aquellas
materias relacionadas con la elaboracion, coordinacion, ejecucion y evaluacion de
politicas publicas destinadas a prevenir la delincuencia, rehabilitar y a reinsertar
socialmente a los infractores de ley.

2) Que, asimismo, tiene a su cargo la gestion de la totalidad de los planes y programas
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica en relacién con las materias antedichas y
la coordinacion de los planes y programas que los demas Ministerios y Servicios Publicos
desarrollen en ése ambito, debiendo, para ello, articular las acciones que éstos ejecuten,
asi como las prestaciones y servicios que otorguen de manera de propender a su debida
coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos.

3) Que, en esa linea, la Resolucion Exenta N° 194, de 26 de febrero de 2021, de esta
Reparticion, que actualizé la “Red Nacional de Seguridad Publica” y fijé sus lineamientos
para el afio 2021, cuyo objetivo es contribuir a la prevencion del delito y la violencia
permitiendo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunas del pais,
con el proposito de aumentar las capacidades de gestion municipal para reducir factores
de riesgo asociados a la comision de delitos, incivilidades y situaciones de violencia y
que comprende los siguientes componentes: 1) Asistencia técnica para la formulacién
y/o actualizacién de planes comunales, 2) Asistencia técnica para la ejecucion de los
planes comunales de seguridad publica y 3) Financiamiento de proyectos de prevencion
del delito.

4) Que, por su parte, el literal j) del articulo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del
afno 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado vy
sistematizado de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, dispone
-en lo que respecta al ambito de su territorio- que los Municipios podran desarrollar,
directamente o con otros 6rganos de la Administracion del Estado, funciones
relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevencién en materia de
seguridad ciudadana y colaborar en su implementacion.

5) En tal marco contextual y puntualmente en lo que respecta al Gltimo de los
componentes de la Red, esto es, el financiamiento de proyectos de prevencién del
delito, la Subsecretaria de Prevencién del Delito y la Municipalidad de Angol celebraron
un acuerdo de voluntades en virtud del cual la primera entregd recursos a la segunda
para que, con cargo a los mismos, ésta ultima desarrollase al menos un proyecto
especifico cuyas iniciativas se enmarquen en los ambitos de innovacion y tecnologia,
patrullaje preventivo y/o proyectos situacionales de prevencion, previa aprobacién de
esta Subsecretaria. Dicho acuerdo se aprobé mediante Resoluciéon Exenta N° 707 de
17 de agosto de 2021, de la Subsecretaria de Prevencion del Delito.

6) Que, en ese orden de cosas y en cumplimiento del objeto del convenio antes indicado,
la Resolucion Exenta N° 245 de 25 de febrero de 2022 de esta Subsecretaria, aprobé el
proyecto codigo “RNSP21-VEH-0003", presentado por la Municipalidad.
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7) Que, por Oficio Ordinario N° 002678, recibido en esta Subsecretaria con fecha 14 de
diciembre de 2022, la Municipalidad solicité extender el plazo de ejecucion del sefialado
proyecto. Lo anterior, por las razones contenidas en la Ficha de Modificacién de
Proyecto, que mas adelante se inserta.

9) Que, conforme da cuenta el Memorandum N° 24 DGT/2022, del 10 de enero de 2023
y los antecedentes adjuntos al mismo, la Division de Gestion Territorial de esta
Subsecretaria ha validado la solicitud de modificacién requerida por el Municipio y en tal
virtud ha solicitado su formalizacion.

10) Que, entonces, con el objeto de formalizar la modificacién requerida, en este acto,
por tanto:

RESUELVO:

E Apruébase modificacion de proyecto cédigo
“RNSP20-VEH-0003", presentado por la Municipalidad de Angol aprobado por Resolucion Exenta
N° 245 de 25 de febrero de 2022.

Il: La modificacion a la que se refiere el resuelvo
precedente, se contiene en una Ficha en la cual consta la firma de la Jefatura de la Divisién de
Gestion Territorial de la Subsecretaria de Prevencion del Delito y de la Autoridad Municipal
solicitante; la que en este acto se aprueba y cuyo contenido, en tanto esencial, se entiende formar

parte de este instrumento y, por ende, se inserta a continuacién:
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- 06-12-2022

L — |

FICHA MODIFICACION PROYECTO CODIGO: RNSP21-VEH-0003

RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1.REGION: Araucania

R e TI————————— - A B SRS — o e “

2.MUNICIPALIDAD: Angol

T S— e —— I\

3.ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA CONVENIO MARCO DE TRANSFERENCIA DE '
RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y LA‘
MUNICIPALIDAD, QUE ESTABLECE LAS OBLIGACIONES DE CADA PARTE Y ESTABLECE EL
MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIEREN Y TODAS SUS MODIFICACIONES:
a) Aprobacién de convenio marco: Resolucién Exenta N°707 de 17 de agosto de 2021.

b) Modificaciones al convenio marco:

| — R ————— T —

e

4.ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA PROYECTO Y TODAS SUS MODIFICACIONES:
a) Aprobacién proyecto: Resolucion Exenta N°245 de 25 de febrero de 2022

b) Modificaciones al proyecto:

e ——— ————— D — — e e P — T S — - S URU—

5. MODIFICACIONES SOLICITADAS: (marcar con una x)
a) Cambio en el plazo de ejecucion del proyecto __X__

b) Cambio en la Tabla Presupuestaria sefialada en el proyecto
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6. FUNDAMENTO Y DESCRIPCION DE MODIFICACION SOLICITADA:
Requerimiento de modificacion de plazos:

Dado las condiciones de mercado post pandemia hubo que realizar 2 licitaciones para la
adquisicion de vehiculos. La primera licitacion 1D 2743-48-LE22 se declaro desierta por lo que se
solicité una modificacion técnica, lo que retraso considerablemente el inicio de la ejecucion del
proyecto. Finalmente, con la segunda licitacion ID 2743-56-LE22 hubo ofertas y los vehiculos
comenzaran en enero a cumplir con su objetivo de patrullaje, ya que llegaran a fines de diciembre,
lo que no dara tiempo de cumplir con todos los objetivos planteados en el proyecto.

Dentro de las actividades ain pendientes estd completar los recorridos por la zona rural, marchas
exploratorias comprometidas y reuniones informativas con dirigentes y vecinos de los distintos
sectores tanto urbanas como rurales. Ademas, es importante considerar que durante los meses de
enero y febrero se dificuita mas aun trabajar con los dirigentes ya que la mayoria toma receso por
vacaciones.

aprobados

Plazo de ejecucion
Fecha de Término 25/03/2023

Meses

Meses totales solicitados

Modificacion de Tabla presupuestaria:

Tabla presupuestaria del convenio

linsertar tabla aprobada inicialmente)

Tabla presupuestaria del convenio con la distribucion deseada

{insertar tabla modificada)





