

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
A L C A L D I A

DECRETO EXENTO Nº

792

ANGOL, 22 NOV. 2013,

VISTOS:

- a) El Decreto Exento Nº 1253 de fecha 06 de Agosto del 2013 que acepta la oferta presentada por el Contratista Arsenio Ortega Gómez para la ejecución de la obra **"Instalación y Reposición de Refugios Peatonales, Varios Sectores Angol,"** ID =2743-26 – LP13
- b) El Contrato de fecha 16 de Agosto del año 2013, para la ejecución de la obra en cuestión.
- c) El Decreto Exento Nº 1397 de fecha 28 de Agosto del 2013, que aprueba el contrato para la ejecución obra **"Instalación y Reposición de Refugios Peatonales, Varios Sectores de Angol"** entre la Ilustre Municipalidad de Angol y el Contratista Arsenio Ortega Gómez.
- d) La Solicitud del Contratista de fecha 07 de noviembre del 2013.
- e) El Acta de Recepción Provisoria sin observaciones de fecha 19 de Noviembre del 2013.-
- f) La Circular Nº 7251 de fecha 14 de Febrero del 2008 de la Contraloría general de la Republica, que imparte instrucciones a las Municipalidades respecto de la contratación y ejecución de obras.
- g) La Resolución Nº 1600 de fecha 30 de octubre del 2008 de la Contraloría General de la República, normas sobre exención del trámite toma de razón.
- h) Las Facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO :

1.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la obra" **INSTALACION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES, VARIOS SECTORES DE ANGOL**" de fecha 19 de Noviembre del 2013, emitida por la comisión respectiva y acuerda recibir sin observaciones.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



MARIO BARRAGAN SALGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



OBDULIO VALDEBENITO BURGOS
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

OVB/MBS/AMS/MLE.-

DISTRIBUCION:

- Ley N° 20.285 de Transparencia.
- Departamento de SECPLA.
- Departamento de Finanzas.
- Departamento de Control.
- Archivo Secretaría Municipal.
- C.c. D. O. M.
- Carpeta Proyecto.