

ANGOL,

13 JUL. 2015

VISTOS:

- a) El contrato de fecha 09 marzo del 2015, para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JUAN FERREIRE, CAIRE"**, ID = **2743-2-LE15**, firmado entre la Ilustre Municipalidad de Angol y Don Jaime Eduardo Ferreira Ferreira.
- b) EL Decreto Exento N°474 de fecha 18 de marzo del 2015, que aprueba el contrato de construcción para la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JUAN FERREIRE, CAIRE"**.
- c) La carta del Contratista, solicitando la recepción provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JUAN FERREIRE, CAIRE"**.
- d) El informe N°41 , de fecha 24 de junio del 2015, del Inspector Técnico al Sr. Alcalde, solicitando la autorización de la nómina de Funcionarios Municipales, para proceder con la recepción provisoria del proyecto **"MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JUAN FERREIRE, CAIRE"**.
- e) El Decreto Exento N° 1135 de fecha 25 de junio del 2015, que aprueba nómina de Funcionarios Municipales, para conformar la comisión de recepción provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JUAN FERREIRE, CAIRE"**.
- f) El acta de fecha 30 de junio del 2015, correspondiente a la recepción provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JUAN FERREIRE, CAIRE"**, ID =2743-2-LE15.
- g) La Resolución N°1600, de fecha 30 de octubre del 2008, de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón.
- h) Las Facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO

1. Apruébese el acta de fecha 30 de junio del 2015, correspondiente a la recepción provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JUAN FERREIRA CAIRE"**, ID =2743-2-LE15.



ALEJANDRO MEDINA SAAVEDRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Anótese, Comuníquese y Archívese.



NELSON HERRERA ORELLANA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL (S)

NHO/AMS/Gmc.
DISTRIBUCION:

- Departamento de Obra.
- Ley de transparencia.
- Oficina de Partes.