



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N°

000807

ANGOL,

VISTOS:

27 ABR 2022

- a) El Decreto Exento N° 1091 de fecha 12 de julio de 2021, el cual Aprueba la Oferta de la Propuesta Pública, Mejoramiento Plaza Población Los Conquistadores, Comuna de Angol ID: 2743-33-LP21, presentada por el oferente **EDIBOR SPA 76.694.235-0**, representada legalmente por Boris Bruning Pacheco, Cédula identidad 8.518.841-0 por la suma de \$ 53.199.596.- impuesto incluido y un plazo de 90 días corridos para su ejecución.
- b) El Decreto Exento N° 1278 de 11 de Agosto 2021 que aprueba el contrato de ejecución de obra **"MEJORAMIENTO PLAZA POBLACIÓN LOS CONQUISTADORES, COMUNA DE ANGOL", ID.2743-33-LP21**, suscrito entre la Municipalidad de Angol y el oferente EDIBOR SPA, RUT: 76.694.235-0, por un monto de \$ 53.199.596 impuesto incluido.
- c) El acta de entrega de terreno de fecha 14/09/2021 a la empresa EDIBOR SPA. para iniciar la obra.
- d) La solicitud Providencia 3375 de fecha 21/04/2022, de la Empresa EDIBOR SPA.
- e) El Informe N° 85 de fecha 21 de abril del 2022, del Inspector Técnico de Obras al Sr. Alcalde de la Comuna de Angol, donde solicita Aumento de plazo.
- f) La Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019, Contraloría General de la Republica, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón.
- g) La facultad que me confiere la Ley N° 18.695 de 1998 Orgánica Constitucional

DECRETO:

1.- Apruébese el Convenio Ad-Referéndum de fecha 21/04/2022 suscrito para estos efectos entre la I. Municipalidad de Angol, representada por el alcalde Don José Enrique Neira Neira, R.U.T. N° 6.535.099-8 y la empresa IDIBOR SPA, adjudicado en virtud del Decreto Exento N° 1091 de fecha 12/07/2021, que aprueba la oferta de la Obra **"MEJORAMIENTO PLAZA POBLACIÓN LOS CONQUISTADORES, COMUNA ANGOL" ID 2743 -33 -LP21**.

2.- Autorízase el aumento de plazo de 15 días corridos, quedando como fecha de término legal de las obras el **día 06 de mayo del 2022.-**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



MARISOL HERNÁNDEZ ASTETE
SECRETARIO MUNICIPAL
SUBROGANTE



JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

JENN/MHA/AMS/mle.
DISTRIBUCION:

- Ley N° 20.285 de Transparencia.
- Departamento de SECPLA.
- Departamento de Finanzas.
- Departamento de Control.
- Archivo Secretaría Municipal.
- C.c. D. O. M.



SEGUNDA NOTARIA ANGOL
CHARLES DE LA HARPE PALMA
NOTARIO PÚBLICO

1 **REPERTORIO N° 1.335.-**

PROT N° 432.-

2 **Erf**

3 **PROTOCOLIZACION**

4 **CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO DE PLAZO**

5 *******

6 **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

7 **Y**

8 **EDIBOR SPA**

9
10
11
12
13 **EN ANGOL, REPUBLICA DE CHILE**, a veinticuatro de Abril del año dos mil
14 veintidós, ante mí, **CHARLES DE LA HARPE PALMA**, abogado, Notario
15 Público Titular de las comunas de Angol y Renaico, con oficio en esta
16 ciudad, calle Manuel Bunster número trescientos cuarenta y uno,
17 **CERTIFICO**: Que con esta fecha he procedido a protocolizar al final del
18 Registro a mi cargo, bajo el número **cuatrocientos treinta y dos**, un
19 documento compuesto por una página, que contiene un CONVENIO AD-
20 REFERENDUM POR AUMENTO DE PLAZO, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD**
21 **DE ANGOL** y **EDIBOR SpA**.- Requiere la presente protocolización don Boris
22 Bruning Pacheco, cédula nacional de identidad número ocho millones
23 quinientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y uno guión cero.- Doy fe.-✓

24
25
26 **ES TESTIMONIO FIEL DE**
SU ORIGINAL

27 **ANGOL 26 ABR 2022**

28 **AUTORIZO, FIRMO Y SELLO**
29 **ESTA COPIA**





REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDIA

ANGOL, 21 de Abril del 2022.-

CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO DE PLAZO

En Angol, a 21 de Abril del 2022, entre el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Angol, representada por Don José Enrique Neira Neira, Rut: [REDACTED] y la empresa EDIBOR SPA. Rol único Tributario 76.694.235-0, representada legalmente por Don BORIS BRUNING PACHECO, cedula de identidad número [REDACTED] ambos domiciliados en calle en calle Santa Magdalena N° 10 oficina 26, comuna de Providencia encargado de la obra: "**MEJORAMIENTO PLAZA POBLACION LOS CONQUISTADORES, COMUNA DE ANGOL**", ID= 2743-33-LP21, adjudicada en virtud del Decreto Exento N° 1278 de fecha 11 de Agosto del 2021 y contrato de fecha 26 de julio del 2021, acuerdan el siguiente Convenio Ad-Referéndum por aumento de Plazo:

AUMENTO DE PLAZO.

- 1) La Ilustre Municipalidad de Angol, concede un **Aumento de Plazo por 15 días corridos a partir del 22 de abril del 2022** para el término de la ejecución del Contrato "**MEJORAMIENTO PLAZA POBLACIÓN LOS CONQUISTADORES, COMUNA DE ANGOL**" ID= 2743-33 -LP21, en atención a que como consecuencia de demoras indicadas en el informe N° 85 de fecha 21 de abril del 2022 de la Unidad Técnica, al Sr. Alcalde y la solicitud del Contratista con providencia N°3375, carta de fecha de 21 de abril del 2022, se traduce en atraso para la entrega de la obra, constituyéndose circunstancias de fuerza mayor.
En virtud del aumento de plazo, se fija como fecha de término legal de las obras para el día **06 de mayo del 2022**.
- 2) El Contratista de la Empresa EDIBOR SPA renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones y/o acciones a que, con motivo del aumento de plazo, las Bases Administrativas o contrato contemplen algún derecho.
- 3) Manténgase el Certificado de Fianza N° B0095073, DE Más AVAL de fecha 20 de Julio de 2021 por la suma de \$ 2.659.980 para caucionar el fiel cumplimiento de contrato, la que será devuelta después de la Recepción Definitiva.
- 4) Manténgase las multas establecidas en el Artículo 32 de las Bases Administrativas para el presente aumento de plazo, e indicadas en el punto Décimo sexto del contrato original.

Para constancia, se firma y protocoliza el presente Convenio Ad-Referéndum en original y 3 copia, el cual, tendrá validez una vez dictado el Decreto Exento correspondiente que lo apruebe.


EDIBOR SPA
BORIS BRUNING PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL




JOSÉ ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

