



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
ALCALDIA

000465

DECRETO EXENTO N°

ANGOL,

24 FEB 2023

**VISTOS:**

- a) Resolución Exenta N° 1803/2021 de fecha 02 de marzo del 2021, de Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo que distribuye recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Angol con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios y FET-Covid 19 Año 2021 para proyecto **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR RUCAPELLAN”**.
- b) Decreto Exento N° 1451 de fecha 31 de agosto del 2021, que aprueba las Bases Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas para el llamado a licitación pública del proyecto **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR RUCAPELLAN”**.
- c) Decreto Exento N° 1549 de fecha 14 de septiembre del 2021, que Nombra Comisión para la Evaluación y Selección de Oferta para la Propuesta Publica **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR RUCAPELLAN” ID=2743-51-LQ21**.
- d) Memorándum N° 149 de fecha 06 de octubre del 2021 de Secretario Municipal que informa Sesión Ordinaria N° 10 de fecha 05 de octubre del 2021 el cual indica aprobación de propuesta **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR RUCAPELLAN” ID=2743-51-LQ21**, por un monto total de \$161.100.365 IVA incluido.
- e) Decreto Exento N° 1730 de fecha 07 de octubre del 2021 que acepta oferta presentada para la propuesta publica **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR RUCAPELLAN” ID=2743-51-LQ21**, al contratista VARGAS VALENZUELA Y CIA LIMITADA RUT: 76.089.911-9, en la suma de \$161.100.365 IVA incluido con un plazo de 358 días de ejecución.
- f) Certificado de Fianza N° 004867 de fecha 23 de octubre del 2021 de ORSAN Seguros de Crédito y Garantía S.A. por un monto de \$8.055.018 con fecha de vencimiento 25 de noviembre del 2023, que garantiza fiel y oportuno cumplimiento de la propuesta **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR RUCAPELLAN”**.
- g) El Contrato para Ejecución de Obras de **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR RUCAPELLAN” ID=2743-51-LQ21**, entre Municipalidad de Angol y Contratista VARGAS VALENZUELA Y CIA LIMITADA, por un monto de \$161.100.365 IVA incluido, y un plazo de ejecución de 358 días corridos.

- h) Decreto Exento N° 2043 de fecha 16 de noviembre del 2021 que aprueba Contrato de ejecución de obra para la propuesta publica “CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR RUCAPELLAN” ID=2743-51-LQ21.
- i) El Convenio Ad-Referéndum de fecha 23 de noviembre de 2022, que aprueba un aumento de plazo de 90 días quedando como fecha de término el día 21 de febrero del 2023.
- j) El Decreto Exento N° 2791 de fecha 23 de noviembre del 2022, el que aprueba aumento de plazo por 90 días corridos, quedando como fecha de término el día 21 de febrero del 2023.
- k) La Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo del 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- l) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus Modificaciones.

## DECRETO

1. Apruébese el Convenio Ad-Referéndum por aumento de obras correspondiente a la Obra “CONSTRUCCION SISTEMA INDIVIDUAL DDE AGUA POTABLE SECTOR RUCAPELLAN”, ID=2743-51-LQ21, el que autoriza un aumento de obras y correspondiente aporte SUBDERE de \$10.774.855.- con el fin de instalar paneles solares a dos beneficiarios de los cuales FRONTEL entrego certificado de factibilidad al momento de elaborar proyecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



ALVARO URRA MORALES  
SECRETARIO MUNICIPAL



M. CAROLINA MATAMALA DAVID  
ALCALDE COMUNA ANGOL(S)

MCMD/AUMGMC/acm

**DISTRIBUCIÓN:**

-c.c. Carpeta Proyecto

-Archivo Secretaría Municipal