



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 001513

ANGOL, 13 JUL 2023

**VISTOS:**

- a) Resolución Exenta N° 2082/2022 de fecha 28 de febrero del 2022, de Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que distribuye recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Angol con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios Año 2022 para proyecto **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR LAS BADURRIAS”**.
- b) Decreto Exento N° 560 de fecha 30 de marzo del 2022, que aprueba las Bases Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas para el llamado a licitación pública del proyecto **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR LAS BANDURRIAS”**.
- c) Decreto Exento N° 810 de fecha 27 de abril del 2022, que Nombra Comisión para la Evaluación y Selección de Oferta para la Propuesta Publica **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR LAS BANDURRIAS” ID=2743-23-LQ22**.
- d) Memorándum N° 174 de fecha 04 de mayo del 2022 de Secretario Municipal(s) que informa Sesión Ordinaria N° 13 de fecha 03 de mayo del 2022 el cual indica aprobación de propuesta **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR LAS BANDURRIAS” ID=2743-23-LQ22**, por un monto total de \$129.507.353 IVA incluido.
- e) Decreto Exento N° 879 de fecha 05 de mayo del 2022 que acepta oferta presentada para la propuesta publica **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR LAS BANDURRIAS” ID=2743-23-LQ22**, al contratista VARGAS VALENZUELA Y CIA LIMITADA RUT: 76.089.911-9, en la suma de \$129.507.353 IVA incluido con un plazo de 238 días de ejecución.
- f) Certificado de Fianza N° B0114293 de fecha 17 de mayo de 2022 de MasAval S.A.G.R. por un monto de \$6.475.368 con fecha de vencimiento 24 de febrero del 2024, que garantiza fiel y oportuno cumplimiento de la propuesta **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR LAS BANDURRIAS”**.
- g) El Contrato para Ejecución de Obras de **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR LAS BANDURRIAS” ID=2743-23-LQ22**, entre Municipalidad de Angol y Contratista VARGAS VALENZUELA Y CIA LIMITADA, por un monto de \$129.507.353 IVA incluido, y un plazo de ejecución de 238 días corridos.
- h) Decreto Exento N° 1302 de fecha 17 de junio 2022 que aprueba Contrato de ejecución de obra para la propuesta publica **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR LAS BANDURRIAS” ID=2743-23-LQ22**.
- i) La carta de contratista con fecha 07 de marzo de 2023 solicitando aumento de plazo de 120 días para el término de la ejecución de obra.
- j) El Informe Técnico N° 16 de fecha 08 de marzo de 2023 de ITO al Sr. Alcalde solicitando Aumento de Plazo.


- k) Decreto Exento N° 609 de fecha 16 de marzo de 2023 que aprueba Aumento de Plazo de ejecución de obra para la propuesta publica **"CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR LAS BANDURRIAS" ID=2743-23-LQ22.**
- l) La Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo del 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- m) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus Modificaciones.

## DECRETO

1. Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra **"CONSTRUCCION SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR LAS BANDURRIAS" ID=2743-23-LQ22**, de fecha 13 de julio de 2023, emitida por la Comisión respectiva y que acuerda recibir las Obras sin observaciones.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

  
**ALVARO URRA MORALES**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
**JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA**  
ALCALDE COMUNA ANGOL

JENN/AUM/AAMS/acm

**DISTRIBUCIÓN:**

- c.c. D. O. M.
- c.c. Carpeta Proyecto
- Archivo Secretaría Municipal