



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 2110

ANGOL, 10 DE OCTUBRE DE 2024

VISTOS:

- a) Resolución Exenta N° 7157 de fecha 03 de agosto del 2022, de Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que distribuye recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Angol con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios del Fondo de Desarrollo Municipal, en el marco del plan Chile Apoya Año 2022 para proyecto **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR VALLE DE BUTACO”**.
- b) Decreto Exento N° 1930 de fecha 26 de agosto del 2022, que aprueba las Bases Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas para el llamado a licitación pública del proyecto **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR VALLE DE BUTACO”**.
- c) Decreto Exento N° 2140 de fecha 20 de septiembre del 2022, que Nombra Comisión para la Evaluación y Selección de Oferta para la Propuesta Publica **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR VALLE DE BUTACO” ID=2743-53-LQ22**.
- d) Memorándum N° 406 de fecha 28 de septiembre del 2022 de Secretario Municipal que informa Sesión Ordinaria N° 27 de fecha 27 de septiembre del 2022 el cual indica aprobación de propuesta **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR VALLE DE BUTACO” ID=2743-20-LQ22**, por un monto total de \$207.782.925 IVA incluido.
- e) Decreto Exento N° 2250 de fecha 30 de septiembre del 2022 que acepta oferta presentada para la propuesta publica **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR VALLE DE BUTACO” ID=2743-20-LQ22**, al contratista VARGAS VALENZUELA Y CIA LIMITADA RUT: 76.089.911-9, en la suma de \$207.782.925 IVA incluido con un plazo de 358 días de ejecución.
- f) Certificado de Fianza N° 6005857 de fecha 12 de octubre de 2022 de CHUBB Seguros Chile por un monto de 18,40 UF con fecha de vencimiento 15 de noviembre del 2024, que garantiza fiel y oportuno cumplimiento de la propuesta **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR VALLE DE BUTACO”**.
- g) El Contrato para Ejecución de Obras de **VALLE DE BUTACO” ID=2743-20-LQ22**, entre Municipalidad de Angol y Contratista VARGAS VALENZUELA Y CIA LIMITADA, por un monto de \$207.782.925 IVA incluido, y un plazo de ejecución de 358 días corridos.
- h) Decreto Exento N° 2517 de fecha 25 de octubre 2022 que aprueba Contrato de ejecución de obra para la propuesta publica **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR VALLE DE BUTACO” ID=2743-20-LQ22**

- i) La Resolución N° 7 de fecha 26 de Marzo del 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- j) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus Modificaciones.

## DECRETO

1. Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “CONSTRUCCION SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE VALLE DE BUTACO”, ID=2743-20-LQ22., de fecha 08 de febrero de 2024, emitida por la Comisión respectiva y que acuerda recibir las Obras sin observaciones

### ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



**ALVARO URRUTIA MORALES**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO**  
ALCALDE COMUNA ANGOL(S)

JLBO/AUM7AAMS/acm  
**DISTRIBUCIÓN:**  
-c.c. D. O. M.  
-c.c. Carpeta Proyecto  
-Archivo Secretaría Municipal