



República de Chile  
Ilustre Municipalidad de Angol  
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N°

9 7-6

ANGOL,

VISTOS:

02 JUN. 2015

A) La Resolución N° 156 de fecha 09 de Noviembre de 2010, del Gobierno Regional de La Araucanía en que aprueba Convenio Mandato para la ejecución del Estudio **"Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'higgins y Dilmman Bullock, Angol"**.

B) El Convenio Mandato entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Angol de fecha 09 de Noviembre de 2010, para la ejecución del estudio **"Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'higgins y Dillman Bullock, Angol"**.

C) La Ley N° 19.886 "Compras Públicas" y su reglamento, además del Reglamento de Concesiones, Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Angol.

D) El Decreto Exento N° 2374, del 30 de diciembre de 2010, que aprueba el contrato de ejecución de Consultoría para la materialización de la propuesta **"Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'higgins y Dilmman Bullock, Angol"**, ID=2743-83-LP10, por un monto de \$110.026.078 (Ciento Diez millones veintiséis mil setenta y ocho pesos), entre la Municipalidad de Angol y la empresa **Suroeste Consultores Ltda.**

E) El Decreto Exento N° 2119, del 08/11/2011, que aprueba el contrato Ad-Referendum, de fecha 04/11/2011, que autoriza aumento de plazo de 267 días corridos a la empresa **Suroeste Consultores Ltda.**

F) El Ord. N° 3361 de fecha 03/12/2012, del Gobierno Regional que autoriza el aumento de plazo por 240 días corridos.

G) El Contrato Ad-Referendum de fecha 07/12/2012, suscrito entre la Municipalidad de Angol y la Empresa **Suroeste Consultores Ltda.**, del proyecto **"Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'higgins y Dilmman Bullock, Angol"**, ID=2743-83-LP10.

H) El Contrato Ad-Referendum de fecha 03/07/2013, suscrito entre la Municipalidad de Angol y la Empresa **Suroeste Consultores Ltda.**, para el término del proyecto **"Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'higgins y Dilmman Bullock, Angol"**, ID=2743-83-LP10.

I) Documento de la Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA) del 26 de septiembre del 2013 donde aprueba Informe Final de Consultoría **"Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'Higgins y Dilmman Bullock, Angol"**, ID=2743-83-LP10.

J) Aprobación de ITO de la Municipalidad de Angol del 27 de septiembre del 2013, de Informe Final de Consultoría **"Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'Higgins y Dilmman Bullock, Angol"**, ID=2743-83-LP10.

K) Recomendación favorable (RS) en ficha IDI 30095104-0 del Sistema Nacional de Inversiones del proyecto **"Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'Higgins y Dilmman Bullock, Angol"** para etapa de Diseño con fecha 20/03/2015.

L) Pago realizado por Gobierno Regional por Informe Final de Consultoría **"Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'Higgins y Dilmman Bullock, Angol"**, ID=2743-83-LP10, realizado en Abril del 2015.

M) La Resolución N° 1.600 del 30 de octubre de 2008, Contraloría General de la República, normas sobre exención trámite toma de razón.

N) La facultad que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Liquidación del contrato, suscrito entre la Municipalidad de Angol y la empresa **Suroeste Consultores Ltda.**, por el Estudio de prefactibilidad para "Mejoramiento Gestión Vial Avda. O'higgins y Dilmman Bullock, Angol", ID=2743-83-LP10.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MARIO BARRAGAN SALGADO  
SECRETARIO MUNICIPAL

OVB/MBS/AUM  
DISTRIBUCION

- Secpla
- Finanzas
- Dir. Tránsito
- Transparencia
- Of. Partes



ABDULIO VALDEBENITO BURGOS  
ALCALDE COMUNA DE ANGOL