REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° JSO#

ANGOL, 2.5 de Mayo de 20L3

VISTOS:

a) El Decreto Exento N© 1376 del 21 de Agosto del 2012 mediante el cual se adjudica la
Licitacion  proyecto  “AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL DE ANGOL", 1D 2743-38-LP12
financiado con Programa de Mejoramiento de Barrios.

b) El Decreto Exento N° 1606 de fecha 27 de Septiembre del 2012 que aprueba el Contrato
de la Obra mencionada anteriormente.

c) El Acta de Entrega de Terreno de fecha 09 de Octubre de 2012, de la Obra "AMPLIACION
GIMNASIO MUNICIPAL DE ANGOL”, 1D 2743-38-LP12,

d) El informe técnico N© 46 de fecha 22 de Mayo de 2013, del Director de Obras Municipales
al Sefior Alcalde y la autorizacién del Sr. Alcalde

e) El Convenio Ad-Referendum de fecha 22 de Mayo del 2013, el que autoriza un tercer
aumento de plazo, en 30 dias corridos para término de las obras.

f) La Circular N© 7251 de fecha 14 de Febrero del 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que imparte instrucciones a las Municipalidades respecto de fa contratacién y ejecucion de
obras.

g) La Resolucion NO 1600 de fecha 30 de Octubre del 2008, de la Contraloria General de la
Republica, normas de sobre exencién, tramite Toma de Razon.

h) La facultad que me confiere la Ley Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones, N° 18.695 de 1988,

DECRETO

1.- Apruébese el Convenio Ad-Referéndum por aumento de plazo correspondiente a la obra
“AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL DE ANGOL"”, ID 2743-38-LP12,, el que autoriza un
aumento de plazo en 30 dias corridos a contar del 23 de Mayo de 2013, quedando como fecha de
término el dia 22 de Junio de 2013.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y AR

1 h
DULQL{ BENITO BURGOS

LCALDE COMUNA DE ANGOL

A
RAGAN SALGABO
RTO/ MUNICIPAL - ...\

OVB/MBS/AAMS/vhC, n
DISTRIBUCION: G el
-Ley N© 20.285 de Transparengfa. ““J(:g/
-Departamento de SECPLA.

-Departamento de Finanzas.

-Departamento de Control.

-Archivo Secretaria Municlpal.

e D.OM
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