

DECRETO EXENTO N°

ANGOL, 11 NOV 2020

VISTOS:

- a) El contrato de fecha 09 de julio del 2020, para la ejecución del proyecto "BACHEO DE EMERGENCIA SECTOR CENTRO Y ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID = 2743-9-LE20, firmado entre La Municipalidad de Angol y la Constructora Grupo SIGNA SPA.
- b) El acta de fecha 14 de septiembre del 2020, correspondiente a la entrega del terreno a la Constructora Grupo SIGNA SPA para iniciar la ejecución de la obra "BACHEO DE EMERGENCIA SECTOR CENTRO Y ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID = 2743-9-LE20
- c) El Decreto Exento N°1415 de fecha 1415 de fecha 02 noviembre del 2020, que autoriza la nómina de Funcionarios Municipales para conforma comisión de recepción definitiva de la obra "BACHEO DE EMERGENCIA SECTOR CENTRO Y ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID = 2743-9-LE20
- d) El acta de fecha 04 noviembre del 2020, correspondiente a la recepción provisoria de la obra "BACHEO DE EMERGENCIA SECTOR CENTRO Y ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID = 2743-9-LE20
- e) La Resolución N°7 de fecha 26 de marzo del 2019, Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención trámite toma de razón.
- f) Las Facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO

1. Apruébese el acta de fecha 04 noviembre del 2020, correspondiente a la recepción provisoria de la obra "BACHEO DE EMERGENCIA SECTOR CENTRO Y ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID = 2743-9-LE20.

Anótese, Comuníquese y Archívese.



MARIO BARRAGAN SALGADO  
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA  
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

JENN/AAMS/Gmc  
**DISTRIBUCION:**  
- Departamento de Obra.  
- Ley de transparencia.  
- Carpeta de proyecto  
- Oficina de Partes.

# ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

**OBRA: "BACHEO DE EMERGENCIA SECTOR CENTRO Y ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL"**

**CODIGO ONLINE: 1-C-2019-253**  
**ID = 2743-9-LE20**

En Angol a 04 de noviembre del 2020, se constituyó la Comisión designada por Decreto Exento N°1415 de fecha 02 de noviembre del 2020, integrada por los siguientes funcionarios Municipales:

**Datos previos:**

Plazo: 100 días corridos  
Fecha de inicio: 15 septiembre del 2020  
Fecha de término: 23 diciembre del 2020  
Fecha de término real: 28 octubre del 2020

- \* **SR. ADRIAN ALEJANDRO MEDINA SAAVEDRA**, Director de Obras Municipales de Angol
- \* **SR. OMAR RIQUELME ROJAS**, Secretario de Planificación Comunal, Secpla
- \* **SR. GASTÓN MARTINEZ CASTILLO**, Inspector Técnico de la Obra en cuestión

En cuanto a la ejecución de los trabajos, la Comisión reviso detenidamente todo en su aspecto visible, encontrándose que todos los trabajos ejecutados por el Contratista, se ajustan de acuerdo a planos y especificaciones técnicas del proyecto en cuestión, por lo tanto, se acuerda aprobar de manera unánime el acta de recepción provisoria, sin observaciones. Se deja constancia que la obra se terminó de ejecutar dentro de los plazos autorizado, para constancia se firma el acta por todos los Miembros de la Comisión y el Contratista.

**CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA**  
**CONTRATISTA**

GRUPO SIGNA SpA  
CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS  
Rut: 76.528.587-9

**GASTÓN MARTÍNEZ CASTILLO**  
**INGENIERO CONSTRUCTOR**  
**INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA**



**ADRIAN ALEJANDRO MEDINA SAAVEDRA**  
**INGENIERO CONSTRUCTOR**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**



**OMAR RIQUELME ROJAS**  
**ARQUITECTO**  
**SECRETARIO PLANIFICACIÓN COMUNAL**

